



ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
COMUNA ȘOTÂNGA
Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 373, CP: 137430, Șotânga
Tel: 004 0245 229207 Fax: 004 0245 229013
E-mail: primaria@sotanga.ro Web: www.sotanga.ro



APROB ADMITEREA/RESPINGEREA

INVESTITOR,
COMUNA ȘOTÂNGA
ec. Constantin STROE



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 4655 din 31.03.2025**

privind prestarea serviciilor de sculptură aferente investiției:

„Minerul din Șotânga”

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:
 - adresă: strada Constantin Brâncoveanu, nr. 296A, satul Șotânga, comuna Șotânga, județul Dâmbovița;
 - număr cadastral/număr topografic: 81310.
 - număr carte funciară: 81310.
2. Lucrările au fost executate în baza Contractului de prestări servicii nr. 4608/29.03.2024, încheiat între Comuna Șotânga și S.C. Bronz Art Construct S.R.L.
3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 31.03.2025, în baza Dispoziției primarului comunei Șotânga nr. 78 / 26.03.2025, fiind formată din:

Președinte:
Vasile Negrea – viceprimarul comunei Șotânga;

Membri (reprezentanți ai Primăriei comunei Șotânga)

 - Maria - Ramona Mihai – consilier serviciul financiar-contabil administrare patrimoniu public și privat, achiziții publice, contractare și investiții;
 - George Vasile – inspector compartiment amenajarea teritoriului, urbanism, cadastru;
 - Adina - Gabriela Râmbu – consilier compartiment management proiecte și integrare europeană;
 - Laza Dorina – referat compartiment resurse umane, relații cu publicul și arhivă.

Alți membrii:

 - Radu Alexandru – specialist Direcția Județeană pentru Cultură Dâmbovița
 - Giulian Octav Dumitriu – reprezentant S.C. Bronz Art Construct S.R.L.;
4. Valoarea totală a investiției este de 247.000,00 lei.
5. Perioada de garanție: 5 ani.

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:
[X] admiterea recepției la terminarea lucrărilor
[] respingerea recepției la terminarea lucrărilor
7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:
LUCRĂRILE CORESPUND DOCUMENTAȚIEI TEHNICE SI NORMATIVELOR LEGALE ÎN VIGOARE.
8. Prezentul proces-verbal, conținând un total de 2 (două) file, a fost încheiat astăzi, 31.03.2025, în 5 exemplare originale.
9. Alte mențiuni: NU ESTE CAZUL

Comisia de recepție:

Președinte:

Vasile Negrea

Membri:

Maria - Ramona Mihal

George Vasile

Adina-Gabriela Râmbu

Laza Dorina



Handwritten signature of George Vasile.

Alți participanți:

Radu Alexandru – specialist Direcția Județeană pentru Cultură Dâmbovița

Giulian Octav Dumitriu – reprezentant S.C. Bronz Art Construct S.R.L.;



Mențiune:

O dată cu încheierea prezentului proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, se predau și dreptul de autor și celelalte drepturi de proprietate intelectuală pentru prezenta lucrare, conf. art. 15.10. Drepturi de proprietate intelectuală din contractul de servicii nr. 4608 / 29.03.2024.

Am predat
Giulian Octav Dumitriu reprezentant
SC Bronz Art Construct SRL
31.03.2025

